

**SOGGETTO ATTUATORE**

**AI SENSI DELLA DISPOSIZIONE n. 570 del 03/07/2020
DEL COMMISSARIO DELEGATO OCDPC n. 619 del 5 dicembre 2019**

DETERMINA n. 08 S.A. del 19 dicembre 2022

OGGETTO:	<p>INTERVENTO di "Messa in sicurezza del costone in loc. Madonna del Lume scorrimento per S.Angelo di Brolo" Identificato con il codice 619_ME_014 - CUP E67H19002130001 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, dei lavori di "Messa in sicurezza del costone in loc. Madonna del Lume scorrimento per S.Angelo di Brolo" - ULTERIORI INTERVENTI URGENTI. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA DI COMPLETAMENTO. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</p>
-----------------	--

VISTA l'OCDPC n.619 del 5 dicembre 2019, recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire da settembre 2019, hanno interessato le province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani", Interventi nel comune di Piraino (ME) a seguito degli eventi calamitosi in data 3 ottobre 2019, ed in particolare:

- 1) Intervento "Messa in sicurezza del costone in loc. Madonna del Lume scorrimento per S.Angelo di Brolo. Identificato con il codice 619_ME_014. CUP: E67H19002130001
- 2) Intervento "Messa in sicurezza strada intercomunale a scorrimento veloce collegante il centro urbano di Sant'Angelo di Brolo con la SS. 113 - tratto Madonna del Lume. Identificato con il codice 619_015. CUP E67H19002100001;

VISTO che:

- con la predetta OCDPC n. 619/2019, il Commissario Delegato, Dirigente Generale del DRPC Sicilia, dott. ing. Salvatore Cocina, nomina, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della OCDPC 619//2019, il Sindaco del Comune di Piraino (ME), Soggetto Attuatore per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione degli succitati interventi;
- gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. A tali interventi si applica l'articolo 34, commi 7 e 8, del decreto legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

DATO ATTO che il Commissario delegato OCDPC 619/2019, ha trasmesso al D.P.C., la documentazione concernente il Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 della predetta ordinanza;

RILEVATO che nel Piano degli Interventi di cui sopra sono ricompresi, tra gli altri, gli interventi segnalati dal Comune di Piraino (ME) a seguito degli eventi calamitosi verificatosi in data 3 ottobre 2019, come di seguito elencati:

- Intervento di Messa in sicurezza del costone in loc. Madonna del Lume scorrimento per S.Angelo di Brolo. Identificato con il codice 619_ME_014, per un importo stimato di Euro 80.000,00";
- Intervento di messa in sicurezza strada intercomunale a scorrimento veloce collegante il centro urbano di Sant'Angelo di Brolo con la SS 113 - tratto Madonna del Lume. Identificato con il codice 619_ME_015, per un importo stimato di Euro 70.000,00";

RICHIAMATA la disposizione n. 570 del 03/07/2020 del Commissario Delegato, recante: OCDPC 619/2019 del 5 dicembre 2019 recante Primi Interventi urgenti di protezione civile conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Interventi del Comune di Piraino (ME), a seguito degli eventi calamitosi verificatosi in data 3 ottobre 2019;

DATO ATTO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

VISTE le Determine del Soggetto Attuatore, ai sensi della disposizione n. 570 del 03/07/2020, nn. 7 e 8 del 17/11/2022, di nomina di RUP per i superiori interventi in argomento del Geom. Carmelo Mario CERAOLO, Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile;

RILEVATO

Che a supporto degli interventi *de quo* è stato redatto apposito studio geologico;

Che il responsabile della protezione civile comunale all'uopo incaricato ha redatto apposita perizia tecnica dei lavori "*Messa in sicurezza del costone in loc. Madonna del Lume scorrimento per S. Angelo di Brolo. Identificato con il codice 619_ME_014 - CUP E67H19002100001; - Primi interventi urgenti*" dell'importo complessivo di Euro 23.782,78 oltre IVA al 22% per € 5.232,21 per complessive **€ 29.015,00**;

Che con **Ordinanza Sindacale n. 03 del 31/01/2022**, emessa dal Soggetto Attuatore, i succitati lavori sono stati affidati alla ditta MAGISTRO SPURIO Basilio con sede in Piraino C/da Parrazzà Cod. Fisc. e P.IVA: 03525240838 per l'importo complessivo di **€ 29.015,00** IVA Compresa;

Che con la predetta Ordinanza Sindacale Nr. 03/2022 il Soggetto Attuatore ha disposto di impegnare la complessiva somma di **€ 29.015,00** oneri ed accessori compresi per come appresso:

- Intervento "*Messa in sicurezza del costone in loc. Madonna del Lume scorrimento per S. Angelo di Brolo. Identificato con il codice 619_ME_014. CUP: E67H19002130001 e imputati su Bilancio Comunale al cod. 08.01-2.02.01.09.014* **Cap. 2840/2 IMP. 618/3** ;

Che il Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile, nonché RUP dell'intervento, Geom. Sarino GIUFFRÈ, ha seguito di ultimazione dei lavori, ha redatto contabilità a consuntivo dei lavori eseguiti di cui alla succitata Ordinanza Sindacale Nr. 03/2022, ammontante a € 39.095,49 oltre IVA al 22% per € 8.601,01 per un importo complessivo di **€ 47.696,50** con un importo per maggiori lavori quantificato in complessive **€ 18.681,50** IVA inclusa;

Che con Determina Nr. 02 del 01/06/2022 il Soggetto Attuatore, ai sensi della disposizione n. 570 del 03/07/2020, ha disposto di **AFFIDARE** alla ditta MAGISTRO SPURIO Basilio con sede in PIRAINO C/da Parrazzà, n. 13, Cod. Fisc. e P IVA: 03525240838, la prosecuzione dei lavori di Messa in sicurezza del costone in loc. Madonna del Lume scorrimento per Sant'Angelo di Brolo - Identificato con il codice 619_ME_014. CUP: E67H19002130001 - **Primi interventi urgenti**, per l'ulteriore importo di € 15.247,13 oltre IVA al 22% per € 3.434,37 per complessive **€ 18.681,50** derivante dagli atti di contabilità a consuntivo redatta dal Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile, nonché RUP;

Che con il predetto atto Nr. 02/2022 il Soggetto Attuatore ha disposto di impegnare la complessiva somma di **€ 18.651,50** oneri ed accessori compresi per come appresso:

- Intervento "*Messa in sicurezza del costone in loc. Madonna del Lume scorrimento per S. Angelo di Brolo. Identificato con il codice 619_ME_014. CUP: E67H19002130001e imputati su Bilancio Comunale al cod. 08.01-2.02.01.09.014* **Cap. 2840/2 IMP. 618/5** ;

Che con determina **n. 204 del 31/05/2022** il Responsabile dell'Area Manutenzione e Protezione Civile, ha liquidato la somma di € 29.015,00 IVA derivante dall'affidamento con Ordinanza Sindacale Nr. 03/2022, in acconto della Fattura Nr. 3 del 21/05/2022 dell'importo di € 39.095,49 oltre IVA al 22% per € 8.601,01 per un importo complessivo di € 47.696,50;

Che con successiva determina n. 03 del 25/07/2022 il Soggetto Attuatore, ha liquidato la restante somma di € 18.681,50 incluso IVA derivante dall'affidamento con propria Determina Nr. 02/2022;

CONSIDERATO:

Che i lavori eseguiti, "*Primi interventi urgenti*" Ordinati dal soggetto attuatore con proprio atto sindacale nr. 03/2022 del 31/01/2022, nonché, gli "*Ulteriori interventi urgenti*", affidati dal soggetto attuatore con propria determina nr. 02 del 01/06/2022, risultano incompleti e non garantiscono la stabilità della scarpata;

Che le ultime abbondanti piogge a seguito dei recenti eventi atmosferici alluvionali hanno il causato il ruscellamento superficiale delle acque piovane, provocato l'erosione del terreno ricoprente il costone in parola e causando piccoli smottamento con caduta di terriccio e pietre sulla sottostante strada a scorrimento veloce, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità

Che necessita procedere con l'urgenza che il caso richiede, mediante un intervento risolutivo al fine di evitare l'insorgere o il perdurare dei fenomeni erosivi e garantiscano la naturalità finale del sistema con la minima alterazione degli equilibri ambientali esistenti.

DATO ATTO

Che a seguito dell'attività di rilievo eseguita dall'ufficio di Protezione Civile del Comune di Piraino e degli approfondimenti progettuali condotti è risultato che la rimanente risorsa economica oggetto del presente intervento urgente risulta insufficiente e adeguata all'attuazione solo di un intervento tampone idoneo ad assolvere la funzione di controllo dell'erosione superficiale di parte del costone, rinviando le necessarie ulteriori azioni di adeguamento a successiva programmazione, in quanto necessitanti di maggiori risorse.

Che il presente intervento, tarato in funzione della copertura finanziaria attualmente disponibile, risulta non risolutivo ma indispensabile alla mitigazione delle condizioni di pericolosità esistenti del tratto di **costone in località Madonna del Lume**, adiacente e soprastante la viabilità pubblica denominata " **Strada intercomunale - Scorrimento veloce collegante il centro urbano di S. Angelo di Brolo con la SS 113 - tratto Madonna del Lume** ", che necessitano di un intervento tempestivo al fine di scongiurare un ulteriore aggravamento dei dissesti al verificarsi di ulteriori eventi meteo alluvionali.

VISTA la Perizia Tecnica redatta dal Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, su disposizione del sottoscritto Soggetto Attuatore, dell'importo complessivo di **€. 70.000,00** comprensivo di IVA, ad integrazione dei primi interventi finanziati;

DATO ATTO che l'intervento proposto nella Perizia Tecnica prevede l'applicazione di geostuoia per migliorare la resistenza all'erosione provocata dall'impatto delle gocce di pioggia e dalle acque di ruscellamento, in modo da costituire un rinforzo superficiale nella fase di crescita della vegetazione, nonché, raccolta e convogliamento acque mediante installazioni di canali;

RITENUTO l'intervento proposto nella predetta Perizia Tecnica non è allo stato interamente eseguibile per mancanza di totale risorsa finanziaria, ma è necessario ed idoneo alla mitigazione delle minime condizioni di pericolosità esistenti, rinviando le necessarie ulteriori azioni di adeguamento a successiva programmazione, in quanto necessitanti di maggiori risorse.

ACCERTATO potersi utilizzare la somma residua di **€ 20.779,24** al momento disponibile, per come appresso:

➤ Intervento "Messa in sicurezza del costone in loc. Madonna del Lume scorrimento per S. Angelo di Brolo. Identificato con il codice 619_ME_014. CUP: E67H19002130001 e imputati su Bilancio Comunale al cod. 08.01-2.02.01.09.014 **Cap. 2840/2 IMP. 618/5** ;

RITENUTO doversi richiedere l'ulteriore necessaria risorsa integrativa al Dipartimento Regionale di Protezione Civile, per la copertura finanziaria dell'intervento previsto in Perizia;

VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. riguardante il ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni, come disciplinato dalle linee guida n. 3 dell'ANAC, il quale fra l'altro dispone che "il RUP, ai sensi della legge 7/8/1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal codice, che non siano specificatamente attribuite ad altri organi o soggetti;

PRESO ATTO che i lavori relativi agli interventi sopra identificati sono indispensabili ed urgenti in evidente e grave condizioni di rischio dovuti ai fenomeni di caduta di massi e detriti sulla strada intercomunale che espongono a gravi rischi tutti coloro che transitano nella succitata strada;

RITENUTO, per le motivazioni sopraesposte e la normativa anzi richiamata, di poter procedere mediante *Affidamento diretto*, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», (Decreto Semplificazioni), pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020;

VISTO l'art. 32 - in rubrica - *Fasi delle procedure di affidamento - comma 2*, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti Pubblici", aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, il quale stabilisce che:

2. *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;*

VISTO l'art. 192 - in rubrica - *Determinazioni a contrattare e relative procedure* - del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale stabilisce che:

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

VISTI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e rotazione, indicati nelle Linee Guida n. 4, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 ed a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

DATO ATTO

➤ che con il conferimento dell'incarico in oggetto si intende procedere all'ulteriore affidamento degli interventi urgenti di:

✓ "Messa in sicurezza del costone in loc. Madonna del Lume scorrimento per S. Angelo di Brolo. Identificato con il codice 619_ME_014. CUP: E67H19002130001e con il codice 619_015. CUP E67H19002100001";

➤ l'importo delle prestazioni complessive dell'incarico risulta inferiore alla soglia di cui all'art. 1 comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 (€ 150.000,00) e quindi ai sensi della citata norma, si può provvedere alla scelta del contraente a mezzo di "affidamento diretto" con ditte specializzate nel settore;

➤ l'aggiudicazione della procedura in oggetto avverrà ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e art. 95 del Codice, con il criterio del minor prezzo;

➤ preliminarmente all'avvio, del citato affidamento necessita predisporre gli atti per definire le regole, le modalità, i tempi e le procedure per la sua aggiudicazione;

➤ la forma del contratto è quella prevista dal comma 14 dell'art. 32 – in rubrica - *Fasi delle procedure di affidamento* – del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti Pubblici", aggiornato e coordinato con la legge 11 settembre 2020, n.120;

DATO ATTO che è stata richiesta verbalmente apposita disponibilità al legale rappresentante della ditta **Magistro Spurio Basilio** sopra generalizzato, già esecutore dei primi interventi urgenti;

RILEVATO che la suddetta ditta si è dichiarata immediatamente disponibile ad eseguire i lavori *de quo* per l'importo netto di **€ 20.779,24** compreso IVA al 22%;

DATO ATTO che l'importo definito consensualmente con l'affidataria, si ritiene congruo in ragione al rapporto qualità/prezzo dei lavori da eseguire;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti Pubblici", aggiornato e coordinato con la [legge 11 settembre 2020, n.120](#), di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e con il [decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77](#), recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con la Legge 29 luglio 2021, n. 108, pubblicato sulla G.U. n. 81 del 30 luglio 2021;

Per quanto sopra esposto, ai sensi delle norme di legge e provvedimenti in premessa richiamati;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

1. DI APPROVARE la suddetta Perizia Tecnica redatta dal Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, su disposizione del sottoscritto Soggetto Attuatore, dell'importo complessivo di **€ 70.000,00** comprensivo di IVA, ad integrazione dei primi interventi finanziati;

2. DI AFFIDARE, alla ditta **MAGISTRO SPURIO Basilio** con sede in Piraino C/da Parrazzà, CF e P.Iva 03525240838, i seguenti " **Ulteriori interventi urgenti** " per l'importo complessivo di **€ 20.779,24** compreso IVA al 22%, stralciati, in via provvisoria ed urgente, nella suddetta Perizia Tecnica redatta dal Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, su disposizione del sottoscritto Soggetto Attuatore, dell'importo complessivo di €. 70.000,00 comprensivo di IVA, ad integrazione dei primi interventi finanziati, riguardante, l'intervento di "Messa in sicurezza del costone in loc. Madonna del Lume scorrimento per S. Angelo di Brolo. Identificato con il codice 619_ME_014. CUP: E67H19002130001;

3. **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo dell'intervento pari a € 20.779,24 compreso IVA al 22%, al momento disponibile, trova copertura come segue:
- Intervento "Messa in sicurezza del costone in loc. Madonna del Lume scorrimento per S. Angelo di Brolo. Identificato con il codice 619_ME_014. CUP: E67H19002130001, al cod. 08.01-2.02.01.09.014 Cap. 2840/2 IMP. 618/5 ;
4. **DI IMPEGNARE** la complessiva somma di € 20.779,24 oneri ed accessori compresi per come appresso:
- Intervento "Messa in sicurezza del costone in loc. Madonna del Lume scorrimento per S. Angelo di Brolo. Identificato con il codice 619_ME_014. CUP: E67H19002130001, con imputazione sul Bilancio Comunale al cod. 08.01-2.02.01.09.014 Cap. 2840/2 IMP. 618/5 ;
5. **DI RICHIEDE** l'ulteriore necessaria risorsa integrativa al Dipartimento Regionale di Protezione Civile, per la copertura finanziaria dell'intervento previsto in Perizia;
6. **DI DEMANDARE** al R.U.P. gli adempimenti derivanti al presente atto nel rispetto dei dettami del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti Pubblici";
7. **DI STABILIRE** che il presente provvedimento venga notificato:
- al Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile e trasmesso al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
 - ai settori "Servizi finanziari e contabili" e "Servizio di Protezione Civile" dell'Ente che provvederanno alle consequenziali annotazioni contabili e agli adempimenti di competenza;
8. **DI RICHIEDERE** ai sensi del 4° comma, dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, al responsabile dell'Area Economica Finanziaria l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa sopra descritta;
9. **NOTIFICARE** alla ditta MAGISTRO SPURIO Basilio con sede in Piraino C/da Parrazzà la presente determinazione;
10. **DARE ATTO** che, ai sensi di quanto stabilito dalla legge n° 136 del 13 agosto 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come modificata dall'art. n° 7 del decreto legge n° 187 del 12 novembre 2010, sarà richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, il relativo codice identificativo di gara (CIG), il quale sarà comunicato alla ditta esecutrice;

TRASMETTERE la presente al "Servizio E-Government - Albo Pretorio online - Gestione del Portale" dell'Area Amministrativa Affari Generali perché si provveda alla pubblicazione di rito nonché agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 26 del D.L. 33/2013 mediante evidenza nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito web istituzionale.



IL SOGGETTO ATTUATORE

Avv. Salvatore CIPRIANO

SINDACO del COMUNE DI PIRAINO (ME)

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Vista la determina che precede

ATTESTA

La regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 55, comma 5, della legge 8.6.90, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, con imputazione della somma di **€. 20.779,24** oneri ed accessori compresi per come appresso:

- Intervento "Messa in sicurezza del costone in loc. Madonna del Lume scorrimento per S. Angelo di Brolo. Identificato con il codice 619_ME_014. CUP: E67H19002130001 e imputati su Bilancio Comunale al cod. 08.01-2.02.01.09.014 **Cap. 2840/2 IMP. 618/5 ;**

Piraino, lì 22 DIC 2022



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Scaffidi Domianello Aurelio)